LE DATE SONO INDICATIVE E DOVRANNO
ESSERE ADEGUATE ALL'EFFETTIVO INZIO
CANTIERE A SEGUITO DI APPALTO
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Diagramma di Gantt 107/156 -
PROGETTO ESECUTIVO Allestimento cantiere 3/3 Dal 03/11/2020
(ai sensi dell'art. 23 comma 7 del Digs 50/2016 e smi) ]
Allestimento del cantiere stradale 3/5 Dal 06/11/2020 al 10/11/2..
o
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA —
R 0 M A ” Rimozione del manto stradale esistente 3/3 Dal 11/11/2020...
CUP -J21B19000800004 Scavi, sbancamenti per lavori stradali 9/11 Dal 14/11/2020 al 20/11/2020 durata (..
Scavi eseguiti manualmente 8/12 Dal 21/11/2020 al 25/11/2...
Elaborato: D.1.02 _ _ _ _ ]
Posa di condutture in materiale plastico pesante 8/12 bal 26/11/2020 al 01/12/2020 du...
"CRONOPROG RAM MA" Formazione strato di sottofondo 14/23 bal 02/12/2020 al 07/12/2020 du... bal 23)12/2020 al 28/12/2020 du...
. Posa di tubazione per linee elettriche 8/12 bal 020 al 1 020 durata (gg nat...
o Rubiera, Settembre 2020 e o _
Progettisti: ]
Formazione letto di posa e rinfianco tubi con cls 5/7 bal 19/12/2020 2l 22... -
Arch. Pietro LOSI Ing. Luca FORTI — T
Compattazione meccanica del terreno 5/6 bal 08/12/2020...
Posa manufatti in fondo allo scavo 8/10 bal 23712... —
A Massetti in conglomerato cementizio con pompa 9/11 Pal 28/12/2020 al 31...
Responsabile Unico del Procedimento e -
Ing. Antonio NICASTRO
SOSPENSIONE FESTIVITA' 5/11 Dal 01/01/2021 al 11/01/2021d
Posa dei telai e dei chiusini 14/16 Dal 12/01/2021 3 22/01/2021 durata (gg naturali 11
Posa di pavimentazione in pietra 20/28 ‘ Dal 23/01/2021 al 05/02/2021 durata (gg naturali) 14 Dal 06/03/2021 al 19/03/2021 durata (gg naturali) 14
REV. DATA DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO T
1 03/06/2020 Progetto Definitivo Arch. LOSI Ing. FORTI Ing. Antonio NICASTRO ) . ) \
Posa a mano di cavo BT entro tubazioni predisposte 8/10 Pal 08/02/2021 al 11... bal 20/03/2021 al 25/03/2021 du...
2 24/06/2020 Progetto Definitivo Arch. LOSI Ing. FORTI Ing. Antonio NICASTRO
10/09/2020 Progetto Definitivo Arch. LOSI Ing. FORTI Ing. Antonio NICASTRO ]
Posa di plafoniera su palo di sostegno 3/5 Dal 26/03/2021 al 30/03/2...
S letica st | rtical ]
PROGETTAZIONE ESTERNA ALL'AMMINISTRAZIONE: sigﬂ:.&:ﬁg §J2§2.2 verticale/ 2/2 bal 31/03...
Smantellamento dell'area di cantiere 11 T
SRR | | Smopteso canvere i




