

Denominazione Ambito Territoriale : Distr. Scandiano

(modello da compilare esclusivamente attraverso l'apposita funzionalità)

IMPORTO RICHIESTO Euro : 475.980,00

Indice

1. DATI IDENTIFICATIVI E STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE

1.1 ANAGRAFICA CAPOFILA

1.2 ANAGRAFICA PARTNER DI PROGETTO

2. COMUNI ADERENTI

2.1 – 1.2-Percorsi di autonomia per persone con disabilità

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE DI PROGETTO

3.1 Descrizione della struttura organizzativa deputata alla gestione del progetto

4. ANALISI DEL CONTESTO E DEL FABBISOGNO

5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO - OBIETTIVI

6. DESCRIZIONE DI PROGETTO - AZIONI E ATTIVITÀ

7. DESCRIZIONE DEL PROGETTO – MODALITÀ DI ATTUAZIONE

7.1 Descrizione Modalità di Attuazione

8. DESCRIZIONE DI PROGETTO - RISULTATI ATTESI

8.1 Descrizione Risultati Attesi

9. PIANO FINANZIARIO

10. CRONOPROGRAMMA

1. DATI IDENTIFICATIVI E STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE

1.1 ANAGRAFICA CAPOFILA

Denominazione AT	Distr. Scandiano
Comuni aderenti	Unione Tresinaro Secchia
Ente capofila	Unione Tresinaro Secchia
Sede legale	
Codice fiscale	02337870352
Partita IVA	02337870352
Posta elettronica	unione@pec.tresinarosecchia.it
PEC	
Estremi conto di tesoreria unica c/o Banca d'Italia	

Referente proposta di intervento	Luca Benecchi
Qualifica	Dirigente
Telefono	0522985901
Posta elettronica	l.benecchi@ssu.tresinarosecchia.it
PEC	unione@pec.tresinarosecchia.it

2. COMUNI ADERENTI

2.1 – 1.2-Percorsi di autonomia per persone con disabilità

Comuni del'ATS o dell'associazione di ATS	
BAISO	✓
CASALGRANDE	✓
CASTELLARANO	✓
RUBIERA	✓
SCANDIANO	✓
VIANO	✓
BIBBIANO	
CAMPEGINE	
CAVRIAGO	
CANOSSA	
GATTATICO	
MONTECCHIO EMILIA	
SAN POLO D'ENZA	
SANT'ILARIO D'ENZA	

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE DI PROGETTO

3.1 Descrizione della struttura organizzativa deputata alla gestione del progetto

- *Attivazione: n. 2 assistenti sociali area disabili, a tempo pieno e indeterminato*
- *Attuazione: n. 3 assistenti sociali area disabili, 2 a tempo pieno e indeterminato, 1 a tempo pieno e determinato; n. 1 educatore area disabili a tempo pieno e indeterminato; soggetto terzo settore attuatore intervento B) Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza;*
- *Monitoraggio: n. 3 assistenti sociali area disabili, 2 a tempo pieno e indeterminato, 1 a tempo pieno e determinato; n. 1 educatore area disabili a tempo pieno e indeterminato; soggetto terzo settore attuatore intervento B) Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza; n. 2 amministrativi pool PNRR a tempo pieno e determinato;*
- *Rendicontazione e controllo: n. 2 assistenti sociali area disabili, a tempo pieno e indeterminato, n. 2 amministrativi pool PNRR a tempo pieno e determinato;*
- *Responsabile per la valutazione dei bisogni sociosanitari: UVM distrettuale.*
- *n. 1 tecnico incaricato per gli aspetti infrastrutturali (progettazione, direzioni lavori, sicurezza)*

4. ANALISI DEL CONTESTO E DEL FABBISOGNO

Descrizione del contesto del fabbisogno

L'ATS è costituito da 6 Comuni : Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano. L'Ambito territoriale coincide con il Distretto Socio – sanitario di Scandiano. La popolazione complessiva al 01/01/2021 è di 81.369 abitanti. Sul territorio sono presenti: a) n. 4 gruppi appartamento che ospitano persone con disabilità (2 maschili e 2 femminili, in situazioni di convivenza e supportati da educatori in alcuni momenti della giornata); b) due centri socio-occupazionali (strutture diurne, aperte cinque giorni su sette, dove la persona disabile può socializzare e sperimentarsi in attività pre-lavorative con significato riabilitativo).

Il Servizio Sociale Unificato dal 2019 ha una lista d'attesa di persone disabili (5) da poter inserire in situazioni di autonomia totale o parziale che non riesce a soddisfare. Inoltre dal 2019 in avanti è emersa l'esigenza da parte delle famiglie con figli disabili, in particolare da quelle i cui figli sono in uscita dall'obbligo scolastico, di sperimentare i propri figli in situazioni di abilitazione al lavoro, propedeutiche ad attività lavorative (mediamente 5 richieste all'anno).

Sul territorio sono attivi progetti per il "Dopo di noi" (interventi domiciliari, palestre di autonomia presso strutture del territorio, 1 progetto all'interno di un appartamento protetto) e progetti di "Vita Indipendente" (3 ragazzi hanno scelto di vivere in appartamenti protetti, una ragazza che vive in cohousing usufruisce dell' assistenza domiciliare e del trasporto sociale per poter raggiungere il suo posto di lavoro).

5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO - OBIETTIVI

Descrizione degli Obiettivi

La proposta progettuale, considerato il fabbisogno emerso in riferimento alle autonomie abitative e al tema del lavoro, riferito ai soggetti disabili che risiedono nel territorio dell'Unione Tresinaro Secchia, punta l'attenzione sui seguenti sub-investimenti :

ABITARE

si prevede di poter realizzare, con la collaborazione del terzo settore, due gruppi appartamento in cui potranno vivere un massimo di 8 persone con disabilità, ciascuna titolare di un progetto personalizzato, che punti alla graduale autonomia, grazie anche all'attivazione di nuove tecnologie per la "sorveglianza/supporto a distanza". A tale fine, si intende realizzare accordi con il terzo settore per rivalutare degli immobili già esistenti, adattandoli alle esigenze individuali e/o del gruppo che abiterà in tali strutture. In tali abitazioni, almeno inizialmente, e per tutto il periodo necessario (in riferimento alle caratteristiche dei ragazzi inseriti) è prevista la presenza di personale educativo che affianchi i ragazzi e che dia loro gli strumenti per l'utilizzo delle tecnologie di supporto a distanza.

LAVORO

attraverso la collaborazione con il terzo settore si intende realizzare un progetto che abbia l'obiettivo, lavorando su gruppi di 5-6 persone disabili alla volta, con progetti di durata prestabilita, di concentrare l'attenzione sulla valutazione delle capacità lavorative in modo tale da sostenere l'accesso delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, puntando sulle loro potenzialità ed inclinazioni.

Successivamente, in caso di valutazione positiva, spendibile all'interno del modo del lavoro, potranno (se ci saranno le condizioni) essere attivati dei tirocini di inclusione sociale, per sperimentare sul campo le conoscenze acquisite. Per sperimentare sul campo tali abilità si prevede di realizzare all'interno del territorio dell'Unione Tresinaro Secchia, un "negoziò" di oggetti di "riuso", dove i ragazzi possano sperimentarsi nel rapporto con il pubblico e

di gestione di un'attività sempre affiancati, almeno inizialmente, da un educatore e/o da un terapeuta occupazionale.

PROGETTO INDIVIDUALIZZATO

per la stesura di ciascun progetto personalizzato si metterà in campo una Unità di Valutazione Multidimensionale che progetterà facendo un'attenta analisi delle caratteristiche/potenzialità di ciascuno.

In questa fase ci sarà il coinvolgimento di professionalità diverse e del terzo settore che collabora e progetta insieme al SSU, al fine di attivare tutti i sostegni possibili per la realizzazione dei primi due sub investimenti (abitare e lavoro).

6. DESCRIZIONE DI PROGETTO - AZIONI E ATTIVITÀ

A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)	
X	A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe
X	A.2 - Valutazione multidimensionale
X	A.3 - Progettazione individualizzata
X	A.4 - Attivazione sostegni

B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)	
X	B.1 - Reperimento alloggi
	B.2 - Rivalutazione delle condizioni abitative
X	B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni
X	B.4 - Attivazione sostegni domiciliari e a distanza
	B.5 - Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza

C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

	C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria
X	C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi

7. DESCRIZIONE DEL PROGETTO – MODALITÀ DI ATTUAZIONE

7.1 Descrizione Modalità di Attuazione

Descrizione Modalità di Attuazione

Al fine di realizzare gli obiettivi previsti al punto 4.1, si procederà, come primo step, all'analisi della situazione, attraverso l'utilizzo dell'Unità di Valutazione Multidimensionale per creare tutti i collegamenti necessari tra servizi sociali, AUSL e terzo settore.

Ciò permetterà di avere una visione globale della persona al fine di attivare tutti i sostegni necessari al raggiungimento di tali obiettivi.

In coerenza con le Linee guida sulla vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, l'Unione Tresinaro Secchia, prevede di coinvolgere e collaborare con Terzo Settore in tutti e tre i sub-interventi.

Inoltre si prevede, nella realizzazione del “negoziò” di oggetti di “riuso”, il coinvolgimento attivo delle associazioni delle persone con disabilità, apportando fattivamente il loro contributo nella realizzazione dello stesso (ad esempio garantendo la presenza durante le ore di apertura del negozio, in collaborazione e a sostegno con gli educatori) e svolgendo azioni di monitoraggio complessivo del progetto.

8. DESCRIZIONE DI PROGETTO - RISULTATI ATTESI

8.1 Descrizione Risultati Attesi

Abitare:

- 8 persone disabili che entro il secondo trimestre 2026 vivono in autonomia, totale o parziale, nei 2 gruppi appartamenti previsti.
- i 2 gruppi appartamento previsti rimangono negli anni futuri (almeno per 20 anni) come disponibilità di risposta ai fabbisogni del territorio di autonomia di persone con disabilità

Lavoro:

- entro il secondo trimestre 2026, osservazione e valutazione delle abilità/capacità lavorative di almeno n. 20 persone con disabilità
- entro il secondo trimestre 2026, attivazione di tirocini di inclusione sociale di almeno n. 8 persone con disabilità

Progetto individualizzato:

- almeno 8 dei progetti individualizzati promossi dall'uvu coinvolgono almeno due agenzie del territorio (azienda sanitaria, terzo settore, servizi per il lavoro).

Indicare il numero di gruppi appartamento che si prevede di realizzare e il numero atteso di beneficiari, inteso come il numero di persone con disabilità che, in virtù del proprio progetto personalizzato, saranno avviate al percorso di autonomia abitativa nei gruppi appartamento costituiti e al percorso di avviamento al lavoro anche a distanza, nella misura e nelle modalità previste dal progetto personalizzato, che avrà cura di prevedere anche gli aspetti di socializzazione, per scongiurare l'isolamento sociale.

1° Gruppo di appartamento	
Numero di beneficiari	4
% dei beneficiari raggiunti dall'intervento rispetto al numero dei potenziali beneficiari nel territorio	50,00
2° Gruppo di appartamento	
Numero di beneficiari	4
% dei beneficiari raggiunti dall'intervento rispetto al numero dei potenziali beneficiari nel territorio	50,00

9. PIANO FINANZIARIO

Indicare il piano finanziario ripartito per azione e voce di costo

NOTA BENE: L'importo massimo finanziabile si calcola in base a quanti beneficiari per gruppo di appartenenza

L'importo complessivo dell'azione A non deve superare il 16,08 % dell'importo disponibile

L'importo complessivo dell'azione B non deve superare il 58,74 % dell'importo disponibile

L'importo complessivo dell'azione C non deve superare il 25,17 % dell'importo disponibile

Note

L'azione A prevede una spesa complessiva di 76.590,00

L'azione B prevede una spesa complessiva di 279.400,00

L'azione C prevede una spesa di 119.990,00

<p>Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)</p> <p>Attività: B.1 - Reperimento alloggi</p>
<p>Voce di costo: Ristrutturazione/Riqualificazione di immobili esistenti</p> <p>Tipo di costo: Costo di investimento</p> <p>Unità di Misura: n. appartamenti</p> <p>Quantità: 2</p> <p>Importo Unitario: 129.700,00</p> <p>Importo Totale: 259.400,00</p>
<p>Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)</p> <p>Attività: B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni</p>
<p>Voce di costo: Appalti di servizi e forniture</p> <p>Tipo di costo: Costo di investimento</p> <p>Unità di Misura: n. arredi/dotazioni per appartamento</p> <p>Quantità: 2</p> <p>Importo Unitario: 10.000,00</p> <p>Importo Totale: 20.000,00</p>
<p>Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)</p> <p>Attività: A.4 - Attivazione sostegni</p>
<p>Voce di costo: Appalti di servizi e forniture</p> <p>Tipo di costo: Costo di gestione</p> <p>Unità di Misura: n. ore educativa</p> <p>Quantità: 3330</p> <p>Importo Unitario: 23,00</p> <p>Importo Totale: 76.590,00</p>

Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di gestione

Unità di Misura: n. ore terapeuta occupazionale

Quantità: 730

Importo Unitario: 27,00

Importo Totale: 19.710,00

Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di gestione

Unità di Misura: n. ore educative

Quantità: 4360

Importo Unitario: 23,00

Importo Totale: 100.280,00

Importi per Azione

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)	Importo Attribuito: 76.590,00€	Importo Massimo: 76.667,06€ (16,08)%
Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)	Importo Attribuito: 279.400,00€	Importo Massimo: 279.998,76€ (58,74)%
Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)	Importo Attribuito: 119.990,00€	Importo Massimo: 120.000,83€ (25,17)%

Importi per Tipologia di Costo	
Tipologia di Costo: Costo di investimento	279.400,00€
Tipologia di Costo: Costo di gestione	196.580,00€
Importo Totale: 475.980,00€	di cui IVA: 0,00€

10. CRONOPROGRAMMA

Al soggetto attuatore è richiesto di compilare il cronoprogramma inserendo l'opzione preimpostata "x" nel trimestre in cui è prevista la realizzazione di ogni singola azione/attività.

Per la riga "Target beneficiari", al soggetto attuatore si richiede la compilazione libera.

	2022				2023				2024				2025				2026			
			TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2		
A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)																				
A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe			X	X	X															
A.2 - Valutazione multidimensionale			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
A.3 - Progettazione individualizzata			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
A.4 - Attivazione sostegni			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
B - Abitazione: adattamento																				

degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)																				
B.1 - Reperimento alloggi				X	X	X	X													
B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni								X												
B.4 - Attivazione sostegni domiciliari e a distanza									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)																				
C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Target Beneficiari (Indicare il numero di beneficiari del progetto nei trimestri in cui è articolato il cronoprogramma)			0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0		

Note

Mittente: MLPS_AdG in data: 04/08/2022 15:46:51

Rimodulazione cronoprogramma: le attività A.2, A.3 e A.4 sono previste solo a partire dal 2023. Si invita ad operare solo sulle voci oggetto della richiesta di integrazione di cui sopra. Si segnala che la suddetta richiesta deve essere integrata entro e non oltre il giorno 8/08/2022.

Mittente: MLPS_AdG in data: 08/08/2022 18:14:20

Fornire una formulazione del piano finanziario coerente con il numero complessivo di beneficiari (8). Si invita ad operare solo sulle voci oggetto della richiesta di integrazione di cui sopra. Si segnala che la suddetta richiesta deve essere integrata entro e non oltre il giorno 10/08/2022.

Mittente: MLPS_AdG in data: 09/08/2022 14:23:27

Integrazione non sufficiente

Cronoprogramma: le attività A.2, A.3 e A.4 sono previste solo a partire dal 2023

Si invita ad operare solo sulle voci oggetto della richiesta di integrazione di cui sopra. Si segnala che la suddetta richiesta deve essere integrata entro e non oltre il giorno 10/08/2022.

Mittente: MLPS_AdG in data: 11/08/2022 14:00:44

Rimodulazione cronoprogramma: le attività A.2, A.3 e A.4 sono previste solo a partire dal 2023

rispondere tassativamente entro domani venerdì 12 agosto

Mittente: Beneficiario in data: 12/08/2022 14:25:10

Non capiamo la formulazione "sono previste solo a partire dal 2023" in quanto sono già anticipate al 2022. Potete per cortesia specificare la modifica da apportare?
grazie

Mittente: MLPS_AdG in data: 23/08/2022 16:13:41

rimodulare Cronoprogramma: le attività A.2, A.3 e A.4 sono previste solo a partire dal 2023.

Si invita ad operare solo sulle voci oggetto della richiesta di integrazione di cui sopra. Si segnala che la suddetta richiesta deve essere integrata entro e non oltre il giorno 24/08/2022.

Mittente: Beneficiario in data: 23/08/2022 18:00:43

E' lo stesso messaggio inserito in precedenza. Ribadiamo che non si comprende quale sia la richiesta di modifica: le attività A2, A3, A4 sono previste anche nel 2022 nell'ultima versione aggiornata. Intendete allora che devono partire dal 2023? Si prega di fornire una indicazione
grazie